



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE



PEREIRA

Gobierno de la Ciudad

| CAPITAL DEL EJE

EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO

VIGENCIA 2020

**Seguimiento y Evaluación a la Ejecución de Plan de
Desarrollo Pereira – Gobierno de la Ciudad, Capital de Eje
2020-2023**

Agosto, 2021



PEREIRA

Gobierno de la Ciudad

| CAPITAL DEL EJE

17 Proyectos Estratégicos

Seguimiento y Evaluación de Proyectos

Fuente de Información:

Resultados Evaluación Plan de Desarrollo - Vigencia 2020

Seguimientos Trimestrales Banco de Programas y Proyectos

Agosto, 2021

17 **Proyectos Estratégicos**

- **Bilinguismo**
- **Pereira Distrito Turístico y Cultural (2)**
- **Escenarios Deportivos Construidos y Adecuados**
- **Planta de Tratamiento De Aguas Residuales**
- **Granja Para Habitante de Calle (2)**

- **Cámaras de Reconocimiento Facial**
- **Oficina de Gestión de Recursos Nacionales e Internacionales**
- **Parque San Mateo**
- **Banco de Tierras**
- **Malecón Río Otún**
- **Sisbén para Mascotas**

- **Pereira 24 Horas**
- **Vía Galicia/Cerritos**
- **Movilidad Eléctrica**
- **Alumbrado Público Inteligente (2)**
- **Clínica de Alto Nivel De Complejidad**
- **Pereira Distrito Logístico**



Nombre del Proyecto

Bilinguismo

META

Fortalecimiento del bilingüismo
en 10 instituciones en el
Municipio de Pereira.

CUMPLIMIENTO

100%



COMO LO LOGRÓ ?

Desarrollo de diferentes actividades como talleres, clubes de conversación entre otros, que conllevaron a fortalecer las Instituciones educativas en procesos bilinguismo.

QUE SE PLANEA HACER EN 2021

Fortalecer el bilingüismo en 10 instituciones en el municipio de Pereira

QUE SE PLANEA HACER EN 2022

Fortalecer el bilingüismo en 10 instituciones en el municipio de Pereira

QUE SE PLANEA HACER EN 2023

Fortalecer el bilingüismo en 6 instituciones en el municipio de Pereira



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

Nombre del Proyecto

**PEREIRA
DISTRITO TURISTICO
Y CULTURAL 1**

META

Documentos de investigación 1

CUMPLIMIENTO

100%

COMO LO LOGRÓ ?

Diagnóstico de actividades de sector comercial y gastronómico

QUE SE PLANEA HACER EN 2021

Diagnóstico del sector cultural y creativo y plan de fortalecimiento estímulos e incentivos 2

QUE SE PLANEA HACER EN 2022

Ejecutar el Plan de aprovechamiento económico del espacio público y Proyecto para gestión de recursos de cooperación nacional e internacional 2

QUE SE PLANEA HACER EN 2023

Crear laboratorios de innovación realizados para el fortalecimiento de la oferta gastronómica y Plan de activación económica de emprendimientos gastronómicos implementados 2



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE



Nombre del Proyecto

**PEREIRA
DISTRITO TURISTICO
Y CULTURAL 2**

META

Servicios de apoyo para fortalecer las condiciones institucionales que impulsen el sector turismo 1

CUMPLIMIENTO

100%

COMO LO LOGRÓ ?

Propuesta de decreto para la declaratoria de las Áreas de Desarrollo Naranja o Distritos Creativos, articulación con diferentes entidades públicas y privadas y socialización del proyecto con la comunidad del Corredor Corocito.

QUE SE PLANEA HACER EN 2022

Diseñar e implementar un programa de Cultura Ciudadana para mejorar la convivencia en Corocito 3

QUE SE PLANEA HACER EN 2021

Realización de análisis y factibilidad de compra de predios para la creación de espacios de activación de la economía creativa y análisis, priorización y reglamentación de usos de suelo 2

QUE SE PLANEA HACER EN 2023

Implementar el Plan de activación económica de emprendimientos gastronómicos 2



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE



Nombre del Proyecto

**ESCENARIOS
DEPORTIVOS
CONSTRUIDOS
Y ADECUADOS**

META

Realizar la construcción,
adecuación, implementación y
modernización de 2 escenarios
recreo-deportivos

CUMPLIMIENTO

15%

COMO LO LOGRÓ ?

Estudios, diseños y formulación del proyecto en fase 3
"Construcción y adecuación de la pista de atletismo tipo
1 bajo normatividad IAAF para el estadio Hernan
Ramirez Villegas de la ciudad de Pereira"

QUE SE PLANEA HACER EN 2021

Realizar la construcción, adecuación, implementación y
modernización de 2 escenarios deportivos "pista atletica
de estadio Hernan Ramirez Villegas" y "sacudete al
parque tipo 1 en el parque metropolitano del café"

QUE SE PLANEA HACER EN 2022

Realizar la construcción, adecuación, implementación y
modernización de 5 escenarios recreodeportivos

QUE SE PLANEA HACER EN 2023

Realizar la construcción, adecuación, implementación y
modernización de 6 escenarios recreo-deportivos



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE



Nombre del Proyecto

PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

META

Obras de construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales ejecutadas 6%

CUMPLIMIENTO

83%

COMO LO LOGRÓ ?

Trámites de conceptos técnicos ante el ministerio, licencia ANLA y legalización de predios.

QUE SE PLANEA HACER EN 2021

Legalizar la adquisición de predios y realizar celebración de convenios con Carder, Aguas y Aguas y Serviciudad. 18%

(Por cambios de régimen fiscal fue necesario analizar el cumplimiento de la meta, toda vez que estas externalidades del ámbito nacional obligan a reprogramar el cronogramadel proyecto).

QUE SE PLANEA HACER EN 2022

Iniciar las obras de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales 21%

QUE SE PLANEA HACER EN 2023

Continuar la ejecución de obras de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales 35%



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

Nombre del Proyecto

**GRANJA
PARA HABITANTE
DE CALLE 1**

META

Modelo de atención integral
para los habitantes de calle
y en riesgo de calle 25%

CUMPLIMIENTO

100%

COMO LO LOGRÓ ?

Caracterización, atención integral y afiliación al
régimen de salud subsidiada a la población de calle
y en riesgo de calle

QUE SE PLANEA HACER EN 2021

Realizar atención integral a los habitantes de calle
y en riesgo de calle 25%

QUE SE PLANEA HACER EN 2022

Realizar atención integral a los habitantes de calle
y en riesgo de calle 25%

QUE SE PLANEA HACER EN 2023

Realizar atención integral a los habitantes de calle
y en riesgo de calle 25%



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE



Nombre del Proyecto

**GRANJA
PARA HABITANTE
DE CALLE 2**

META

Habitantes de calle y en riesgo
de calle participando en
procesos sociales y de
construcción de ciudadanía 6%

CUMPLIMIENTO

100%



COMO LO LOGRÓ ?

Realización de actividades pedagógicas
y eventos de muestra empresarial

QUE SE PLANEA HACER EN 2021

Realizar actividades pedagógicas y eventos
de muestra empresarial

QUE SE PLANEA HACER EN 2022

Realizar actividades pedagógicas y eventos
de muestra empresarial

QUE SE PLANEA HACER EN 2023

Realizar actividades pedagógicas y eventos
de muestra empresarial



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE



Nombre del Proyecto

CAMARAS DE RECONOCIMIENTO FACIAL

META

Servicio de atención inmediata a las emergencias de seguridad ciudadana 10%

CUMPLIMIENTO

100%



COMO LO LOGRÓ ?

Diagnóstico de los puntos estratégicos e inventario de cámaras de vigilancia y tecnología a utilizar

QUE SE PLANEA HACER EN 2021

Realizar el proceso de licitación y adjudicación para la adquisición e instalación de las cámaras de vigilancia 70%

QUE SE PLANEA HACER EN 2022

Operación y mantenimiento 10%

QUE SE PLANEA HACER EN 2023

Operación y mantenimiento 10%



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE



Nombre del Proyecto

**OFICINA DE GESTIÓN
DE RECURSOS
NACIONALES E
INTERNACIONALES**

META

Estrategia de cooperación
Internacional 1

CUMPLIMIENTO

20%

COMO LO LOGRÓ ?

Presentación del protocolo de participación de la administración municipal con la agencia de cooperación como componente de la estrategia que se encuentra en construcción.

QUE SE PLANEA HACER EN 2021

Implementar la Estrategia de cooperación Internacional (1)

QUE SE PLANEA HACER EN 2022

Implementar la Estrategia de cooperación Internacional (1)

QUE SE PLANEA HACER EN 2023

Implementar la Estrategia de cooperación Internacional (1)



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE



Nombre del Proyecto

PARQUE SAN MATEO

META

Formulación de instrumentos
de planificación, gestión
y financiación 1

CUMPLIMIENTO

0%



COMO LO LOGRÓ ?

No se formuló el proyecto.

QUE SE PLANEA HACER EN 2021

Formular el proyecto en la MGA y realización
de la prospección inmobiliaria (1)

QUE SE PLANEA HACER EN 2022

Formular la AUI con sus componentes y realizar el
proceso de socialización, concertación y aprobación (1)

QUE SE PLANEA HACER EN 2023

Definir y programar los desarrollos inmobiliarios (1)



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE



Nombre del Proyecto

BANCO DE TIERRAS

META

Creación del Banco
de tierras 1

CUMPLIMIENTO

5%



COMO LO LOGRÓ ?

Presentación de la propuesta del Rediseño Organizacional, para incluir funciones de Banco de Tierras a la Secretaria de Vivienda social, fue enviado a la Secretaria de Servicios Administrativos para su Aprobación

QUE SE PLANEA HACER EN 2021

Construir el documento técnico de soporte para la incorporación de predios al Banco de Tierras de Pereira e implementación de las estrategias 1 y 2 (20%)

QUE SE PLANEA HACER EN 2022

Implementar las estrategias 3 y 4 (37%)

QUE SE PLANEA HACER EN 2023

Implementar las estrategias 5 y 6 (38%)



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE



Nombre del Proyecto

MALECON RÍO OTÚN

META

Estudios para la primera fase
del proyecto Malecón del Río
Otún 0,5

CUMPLIMIENTO

100%



COMO LO LOGRÓ ?

Iniciación del diagnóstico de la AUI Rio Otún
y anuncio de proyecto - Estudios y diseños

QUE SE PLANEA HACER EN 2021

Continuar con el diagnóstico de la AUI rio otún
y anuncio de proyecto- - Estudios y diseños (0,5%)

QUE SE PLANEA HACER EN 2022

No se programó

QUE SE PLANEA HACER EN 2023

No se programó



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE



Nombre del Proyecto

SISBÉN PARA MASCOTAS

META

Sisbén para mascotas 25%

CUMPLIMIENTO

98%



COMO LO LOGRÓ ?

Diagnóstico de animales en condición de vulnerabilidad y brigadas de promoción y protección de bienestar animal (24,4%)

QUE SE PLANEA HACER EN 2021

Continuar con el programa Sisbén para mascota (25%).

QUE SE PLANEA HACER EN 2022

Continuar con el programa Sisbén para mascota (25%).

QUE SE PLANEA HACER EN 2023

Continuar con el programa Sisbén para mascota (25%).



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE



Nombre del Proyecto

PEREIRA 24 HORAS

META

Servicio de apoyo a la generación de estrategias de alivio tributario para la generación de empleo y reactivación económica 25%

CUMPLIMIENTO

0%

COMO LO LOGRÓ ?

...

QUE SE PLANEA HACER EN 2021

Construir el modelo de gobernanza y la puesta en marcha de campañas de sensibilización sobre actividades nocturna

QUE SE PLANEA HACER EN 2022

...

QUE SE PLANEA HACER EN 2023

....



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE



Nombre del Proyecto

VIA GALICIA CERRITOS

META

Vía urbana construida 5 kms

CUMPLIMIENTO

0%



COMO LO LOGRÓ ?

Estudios y diseños fase 1 de corredor vial Cerritos Galicia correspondiente a 3,4 kms

QUE SE PLANEA HACER EN 2021

Realizar estudios y diseños fase 2 del corredor vial Cerritos Galicia hasta la estación de servicios santa bárbara 3.

QUE SE PLANEA HACER EN 2022

Construcción de la primera fase de la conexión avenida las américas, zona de expansión occidental cerritos, desde la intersección condina km o+000(av

QUE SE PLANEA HACER EN 2023

...



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE



Nombre del Proyecto

MOVILIDAD ELECTRICA

META

Modos alternativos de
movilidad 3%

CUMPLIMIENTO

0%



COMO LO LOGRÓ ?

Estrategia de promoción y divulgación
formulada e implementada.

QUE SE PLANEA HACER EN 2021

Efectuar estudios previos para la realización
del estudio de estructuración técnica, legal
y financiera del SITP 3%

QUE SE PLANEA HACER EN 2022

Continuar con la estrategia de promoción y divulgación
formulada e implementada. 3%

QUE SE PLANEA HACER EN 2023

Continuar con la estrategia de promoción
y divulgación formulada e implementada. 3%



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

Nombre del Proyecto

**ALUMBRADO
PÚBLICO
INTELIGENTE 1**

META

Redes de alumbrado público
mejorada 6 kms

CUMPLIMIENTO

50%

COMO LO LOGRÓ ?

Proceso de licitación publica para suministro e instalación de bienes para la intervención de redes de media, baja tensión y alumbrado público en el municipio de Pereira”

QUE SE PLANEA HACER EN 2021

Presentación de oferentes interesados en la ejecución del contrato de suministro e instalación de bienes para la intervención de redes de media, baja tensión y alumbrado publico. 2,5 kms- 800 luminarias

QUE SE PLANEA HACER EN 2022

...

QUE SE PLANEA HACER EN 2023

...



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE



Nombre del Proyecto

**ALUMBRADO
PÚBLICO
INTELIGENTE 2**

META

luminarias actualizadas
con tecnología LED 1641

CUMPLIMIENTO

0%



COMO LO LOGRÓ ?

Proceso de licitación SMI-LP-132 -2020
(El cual se declaro desierto puesto que se presento
1 solo oferente y no subsano las observaciones
hechas a la propuesta)

QUE SE PLANEA HACER EN 2021

Presentación de oferentes interesados en la
ejecución del contrato de suministro e instalación
de bienes para la intervención de redes de
media, baja tensión y alumbrado publico. 2,5
kms- 800 luminarias

QUE SE PLANEA HACER EN 2022

...

QUE SE PLANEA HACER EN 2023

...



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE



Nombre del Proyecto

**CLINICA DE
ALTO NIVEL DE
COMPLEJIDAD**

META

Garantizar la revisión de los planes parciales que sean radicados en la secretaria de planeación. 100%

CUMPLIMIENTO

100%



COMO LO LOGRÓ ?

Elaboración de los planos para la donación del predio de la clínica a la Gobernación

QUE SE PLANEA HACER EN 2021

Formulación del proyecto para la entrega del predio 100%

QUE SE PLANEA HACER EN 2022

...

QUE SE PLANEA HACER EN 2023

...



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE



Nombre del Proyecto

**PEREIRA
DISTRITO
LOGISTICO**

META

Servicio de apoyo técnico para la implementación de estrategias para el fortalecimiento de los sectores estratégicos identificados en el plan regional de competitividad, incluyendo economía naranja y negocios verdes 25%

CUMPLIMIENTO

20%

COMO LO LOGRÓ ?

Inicio de la estructuración del plan maestro zona logística

QUE SE PLANEA HACER EN 2021

Continuar con la estructuración del plan maestro zona logística a través de apoyo interinstitucional 25%

QUE SE PLANEA HACER EN 2022

...

QUE SE PLANEA HACER EN 2023

...



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

| CAPITAL DEL EJE

METODOLOGÍA Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 2020

**PLAN DE DESARROLLO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN**

Agosto, 2021

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

Enfoque Mixto : **Cualitativo y Cuantitativo**

Implementación del Formato de Seguimiento y Evaluación

Fuente: Formato de referencia de la Gobernación de Risaralda

**Actividades
Desarrolladas**
(Programación 4 años)



**Logros
de Metas**



**Evidencias de cómo
las Dependencias
lograron sus Metas**

PLAN INDICATIVO 2020-2023 "GOBIERNO DE LA CIUDAD - Capital del Eje"								
Evaluación de metas de PRODUCTO- Vigencia 2020								
Línea Estratégica								
Dependencia responsable								
Programa								
Meta de Resultado (Bienestar)								
Meta de Producto								
ODS Relacionado								
Indicador								
Línea de Base								
Meta 2023								
Criterio de Planeación								
Meta (Anualizada)								
	Asignado 2020	Ejecutado 2020	Asignado 2021	Ejecutado 2021	Asignado 2022	Ejecutado 2022	Asignado 2023	Ejecutado 2023
Recursos propios								
SGP Educación (valores en pesos)								
SGP Salud (valores en pesos)								
SGP APSB								
SGP Cultura								
SGP Deporte								
SGP Libre inversión								
SGP Libre Destinación 42% Mpios 4, 5 y 6 Cat 2020								
SGP Alimentación Escolar								
SGP Municipios Río Magdalena								
SGP Primera Infancia								
Regalías								
Cofinanciación Departamento								
Cofinanciación Nación								
Crédito 2020								
Otros 2020								
Resultado	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
Evaluación	0%		0%		0%		0%	



**Formato
De Recolección
de Datos Online**



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

Los criterios de evaluación:

Eficiencia

Indicador que **mide la ejecución presupuestal.**

Eficacia

Indicador que mide el **nivel de cumplimiento de las metas.**

Efectividad

Indicador que mide los **resultados alcanzados frente a los logros generados** en conjunto por la eficacia y eficiencia de los proyectos.

Efectividad:

(Eficiencia x 30% + Eficacia X 70%)

100 %



Nota: A partir del **2022**
Cambia el Modelo de Cálculo
Seguimiento del **DNP.**



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

La selección de los criterios y la formulación de las preguntas de la evaluación, básicamente se realizaron sobre los siguientes insumos:



**Formato
de Recolección
de Datos Online**



**Reuniones
y Grupos
de Discusión**



**Preguntas
en Línea**



**Información
Comparativa**



**Reuniones Internas
de Validación**



◊ ○ ○ ○ ◊

81.00% - 100.0%  **Eficiente**



OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

Evaluar la gestión para
la **Consecución de los resultados**
plasmados en el **Plan de Desarrollo**



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1** Evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y efectividad en la ejecución de los programas y proyectos.
- 2** Hacer un balance de los resultados obtenidos.
- 3** Evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo vs plazo de ejecución.



COMPONENTE FINANCIERO

PRESUPUESTO ASIGNADO 2020



- 1. Pereira para la Gente
\$ 635.698.678.212
- 2. Pereira Moderna
\$ 143.902.635.418
- 3. Pereira Inteligente
\$ 61.707.530.891

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN VIGENCIA 2020

PRESUPUESTO EJECUTADO 2020



- 1. Pereira para la Gente
\$ 597.766.969.149
- 2. Pereira Moderna
\$ 114.717.761.474
- 3. Pereira Inteligente
\$ 40.041.402.023



Lo qué NO se ejecutó

- 1. Pereira para la Gente
\$ 37.931.709.063
- 2. Pereira Moderna
\$ 29.184.873.944
- 3. Pereira Inteligente
\$ 21.666.128.868



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN VIGENCIA 2020

POR FUENTES DE FINANCIACIÓN



DEPENDENCIA	RECURSOS PROPIOS		% DE EJECUCIÓN	RENTAS DE DESTINACIÓN EPECIFICA			SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN		PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
SECRETARIA DE PLANEACION	9.701.069.612	9.235.646.282	95%	11.255.483.154	491.819.547	4%	8.074.940.480	7.220.105.382	89%
SECRETARIA PRIVADA	649.320.000	573.256.811	88%	0	0	0%	0	0	0%
DIGER	8.544.950.479	8.170.042.199	96%	19.133.711.857	2.916.336.061	15%	1.205.817.949	1.169.864.705	97%
SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.920.688.919	2.808.120.648	96%	0	0	0%	0	0	0%
SECRETARIA DE HACIENDA	16.791.518.325	15.837.098.072	94%	0	0	0%	0	0	0%
SECRETARIA JURIDICA	1.525.508.826	1.464.176.755	96%	0	0	0%	0	0	0%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO	28.428.933.767	24.813.925.031	87%	17.966.661.701	7.520.625.079	42%	4.190.612.822	3.659.868.226	87%
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL	5.906.021.144	5.281.120.863	89%	543.495.259	473.474.429	87%	4.250.621.024	1.582.106.304	37%
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	13.148.085.027	12.910.910.784	98%	0	0	0%	0	0	0%
SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	4.665.257.885	4.212.275.442	90%	0	0	0%	0	0	0%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	46.950.146.235	46.061.336.106	98%	20.624.709.589	16.174.530.243	78%	0	0	0%
SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL	2.188.740.226	2.169.699.593	99%	0	0	0%	0	0	0%
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL	11.331.941.896	10.733.809.853	95%	136.114.306.707	132.787.368.747	98%	62.518.375.501	61.088.789.868	98%
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	4.618.125.432	4.227.368.099	92%	9.374.800.603	4.761.840.227	51%	0	0	0%
SECRETARIA DE EDUCACION	15.546.065.845	13.285.198.626	85%	14.762.123.322	10.794.506.725	73%	244.486.250.251	240.208.030.364	98%
SECRETARIA DE CULTURA	1.158.185.415	993.800.731	86%	7.466.737.729	5.728.166.510	77%	1.153.101.116	1.148.409.426	100%
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	2.728.022.973	2.494.035.043	91%	1.058.145.820	576.306.576	54%	2.656.333.457	1.864.617.169	70%
TOTAL EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	176.802.582.006	165.271.820.937	93%	238.300.175.741	182.224.974.144	76%	328.536.052.600	317.941.791.445	97%

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN VIGENCIA 2020 POR FUENTES DE FINANCIACIÓN / **TOTALES DE LO QUE NO SE EJECUTO**

DEPENDENCIA	RECURSOS PROPIOS	RENTAS DE DESTINACIÓN EPECIFICA	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
SECRETARIA DE PLANEACION	465.423.330	10.763.663.607	854.835.098
SECRETARIA PRIVADA	76.063.189	0	0
DIGER	374.908.280	16.217.375.796	35.953.244
SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA	112.568.271	0	0
SECRETARIA DE HACIENDA	954.420.253	0	0
SECRETARIA JURIDICA	61.332.071	0	0
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO	3.615.008.736	10.446.036.622	530.744.596
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL	624.900.281	70.020.830	2.668.514.720
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	237.174.243	0	0
SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	452.982.443	0	0
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	888.810.130	4.450.179.346	0
SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL	19.040.633	0	0
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL	598.132.043	3.326.937.960	1.429.585.633
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	390.757.333	4.612.960.376	0
SECRETARIA DE EDUCACION	2.260.867.219	3.967.616.597	4.278.219.887
SECRETARIA DE CULTURA	164.384.684	1.738.571.219	4.691.690
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	233.987.930	481.839.244	791.716.288
TOTAL EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	11.530.761.069	56.075.201.069	10.594.261.156




PEREIRA
Gobierno de la Ciudad


CAPITAL DEL EJE

EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2020 COMO VAMOS?

«GOBIERNO DE LA CIUDAD , Capital del Eje 2020 - 2023»



Niveles de Eficacia
Rangos de Evaluación



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

EVALUACIÓN POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS VIGENCIA 2020

«GOBIERNO DE LA CIUDAD , Capital del Eje 2020 - 2023»

AVANCE DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS



1. Pereira para la Gente ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ **88%**

2. Pereira Moderna ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ **85%**


3. Pereira Inteligente ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ **79%**



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

| CAPITAL DEL EJE

EVALUACIÓN POR PROGRAMAS VIGENCIA 2020



Pereira Para la Gente : 88%




PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

Contiene hipervinculos

EVALUACIÓN POR PROGRAMAS VIGENCIA 2020




Pereira Moderna: **85%**



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

EVALUACIÓN POR PROGRAMAS VIGENCIA 2020



Pereira Inteligente: **79%**



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

DEPENDENCIA		Presupuesto Inicial	Presupuesto Ajustado	Presupuesto Ejecutado	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
PROCESOS ESTRATEGICOS	Secretaría de Planeación	14,844,121,837	29,031,493,246	16,947,571,211	83.6%	58.4%	76.0%
	Secretaría Privada	300,000,000	649,320,000	573,256,811	100.0%	88.3%	96.5%
	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	2,400,000,000	2,907,631,287	2,738,880,093	96.5%	94.2%	95.8%
	Control Interno Disciplinario	300,000,000	274,808,000	273,739,333	100.0%	99.6%	99.9%
	Dirección de Gestión del Riesgo - DIGER	3,000,500,000	16,083,381,141	5,876,673,671	82.6%	36.5%	68.8%
	Oficina de Paz	100,000,000	102,272,000	101,589,533	100.0%	99.3%	99.8%
PROCESOS DE APOYO	Secretaría de Gestión Administrativa	1,820,000,000	2,920,688,919	2,808,120,648	81.7%	96.1%	86.0%
	Secretaría de Hacienda	12,820,000,000	16,791,518,325	15,837,098,072	100.0%	94.3%	98.3%
	Secretaría Jurídica	1,200,000,000	1,525,508,826	1,464,176,755	98.3%	96.0%	97.6%
PROCESOS MISIONALES	Secretaría de Desarrollo Social y Político	22,636,499,208	103,613,588,540	89,021,798,586	96.2%	85.9%	93.1%
	secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambie	9,173,858,967	10,700,137,427	7,336,701,596	85.5%	68.6%	80.4%
	Secretaría de Desarrollo Económico y Competi	5,610,796,660	13,148,085,027	12,910,910,784	92.0%	98.2%	93.8%
	Secretaría de Tecnologías de la Información y I	2,800,000,000	4,665,257,885	4,212,275,442	73.8%	90.3%	78.7%
	Secretaría de Infraestructura	38,019,776,729	71,719,848,160	61,086,408,149	62.2%	85.2%	69.1%
	Secretaría de Vivienda Social	6,269,144,400	2,188,740,226	2,169,699,593	100.0%	99.1%	99.7%
	Secretaría de Salud y Seguridad Social	183,814,960,421	209,320,617,102	203,982,044,701	99.4%	97.4%	98.8%
	Secretaría de Gobierno Municipal	7,620,652,000	13,992,926,035	8,989,208,326	96.3%	64.2%	86.7%
	Secretaría de Educación	241,989,518,582	275,467,180,073	264,960,476,371	86.8%	96.2%	89.6%
	Secretaría de Cultura	7,207,989,717	9,778,024,260	7,870,376,666	88.6%	80.5%	86.2%
	Secretaría de Recreación y Deportes	3,805,216,243	6,442,502,250	4,934,958,788	56.9%	76.6%	62.8%
	Dirección de Bomberos	5,349,257,485	9,142,551,857	2,925,797,405	47.0%	32.0%	42.5%
	Oficina Asesora de Control Interno	400,000,000	373,836,000	339,562,930	85.0%	90.8%	86.7%
DECENTRALIZADOS	Instituto de Movilidad de Pereira	4,684,518,847	5,078,854,739	4,867,915,943	91.7%	95.8%	92.9%
	Aguas y Aguas de Pereira	35,548,594,570	17,403,571,952	17,220,417,279	61.0%	98.9%	72.4%
	Empresa de Aseo	1,852,416,080	1,757,233,440	1,113,114,041	95.0%	63.3%	85.5%
	ESE Salud	2,000,000,000	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
	Ukumarí	-	1,998,000,000	1,599,177,148	100.0%	80.0%	94.0%
	Aeropuerto Internacional Matecaña	16,541,000,000	10,007,368,804	6,695,539,171	71.8%	66.9%	70.3%
	MEGABUS	1,538,571,951	4,223,899,000	3,668,643,599	100.0%	86.9%	96.1%
EVALUACIÓN PROMEDIO PONDERADO					85.68%	Ver Metas Deficientes	



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

| CAPITAL DEL EJE

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 2020

PLAN DE DESARROLLO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Agosto, 2021

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2020

1 Algunas dependencias han logrado ser eficaces en logro de metas sin utilizar los recursos asignados. Por una parte, se considera **positivo**, pero es **negativo** desde la **relación de eficiencia**. Por el contrario, algunas dependencias utilizan el recurso asignado en un alto porcentaje, pero no logran el indicador de eficacia.

2 La correlación entre el cumplimiento de metas y las observaciones radica esencialmente a la **pandemia** y la **asignación presupuestal**, de igual manera la ineficacia en los procesos contractuales o situaciones jurídicas.



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2020



3 En varios casos **NO** se **encuentra correlación** entre las **actividades del Plan de Acción** y los **Indicadores Y Metas de Producto**.

4 Algunos indicadores **NO** tienen **correlación** con las **metas de producto** y dificulta su medición.

5 Existe una **debilidad** institucional por **dependencia** sobre la **gerencia de Metas e Indicadores en correlación** con los **Planes de Acción**.



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2020

6

Las actividades generalmente persiguen cumplir Metas del Plan pero **NO** las Estratégicas.



7

Se considera **estratégica** la **asignación presupuestal** y la **contratación** como mecanismos de **gestión de indicadores** y metas que **NO** se están cumpliendo.



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2020



8

Al cruzar la evaluación del **Plan indicativo** respecto al **seguimiento trimestral del 2do semestre 2021**, se evidencia una **tendencia similar a la del año anterior**.

9

Los resultados evidencian un **menor porcentaje** de cumplimiento en la **línea Pereira Inteligente**, sin embargo **aporta el menor número de metas sin cumplir** a la evaluación del Plan en proporción a las otras líneas, lo que implica una revisión focalizada de indicadores y actividades de los Planes de Acción de las secretarías responsables.



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

GRACIAS



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE